



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2019-012

Днес, 14.10.2019 г. в гр. Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, тел. (0619) 2-20-55, БУЛСТАТ 000133844, ЕИК BG000133844, представлявана от инж. Росица Господинова – вр. и. д. Кмет на Община Лясковец (съгласно Заповед № 2019/24.09.2019 г. на Кмета на Община Лясковец) и Даниела ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП} Илиева – Иванова – Началник отдел „БФПИО”, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

2. **„Еврика 3М” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Велес” № 19, с ЕИК 201996574, представлявано от Ивайло ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП} Душев - ^{вр. с чл. 2 от ЗЗП} Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 26, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 34, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-2019-012 от 21.08.2019 г. във връзка с чл. 306, ал. 2 от ТЗ и удължаването на срока за реализация на проект: **„Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”** съгласно процедура за одобряване на Допълнително споразумение № 2 за промяна на Договор за финансиране № 50570/11.04.2017 г. между Община Лясковец и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка ОП-2019-012 от 21.08.2019 г., по силата на което страните се споразумяха за следното:

§ 1. Удължава се срока за изпълнение на услугите по договора, като чл. 5, ал. 1 от договора се изменя по следния начин:

„Чл. 5. (1). Срокът за изпълнение на услугите е до 25.04.2020 г.”

Настоящото допълнително споразумение се състави в 2 еднообразни екземпляра - по един за изпълнителя и за възложителя.

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА –
ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИВАЙЛО ДУШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРИКА 3М” ЕООД



www.interregrobg.eu



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



**(Съгласно Заповед № 2019/24.09.2019 г.
 на Кмета на Община Лясковец)**

„ЕВРИКА 3М“ ЕООД

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във
 вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Началник отдел „БФПИОП“:

(Даниела Илиева-Иванова)

Чл. 35а, ал. 3 от
 ЗОП във вр. с чл. 2
 от ЗЗЛД

Съгласувал юрист:.....

(Ге лова)



Interreg

www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България