



Европейски съюз



Европейски социален фонд

**BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3
Договор BG051PO001-5.2.07-0115-C-0001**

Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще”

От месец март Община Лясковец предоставя услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на 81 потребители
по проект „**Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими**”
договор № **BG 051PO001-5.2.07-0115-C-0001**

От 01.01.2011 г. в Община Лясковец се реализира проект „**Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими**” по договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-C-0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на: **140 480,72 лв.**

Продължителността на проекта е 14 месеца и приключва на **29.02.2012 г.**

Проектът се изпълнява в партньорство с Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец.

Във връзка с изпълнение дейностите на проекта, през първите два месеца се извършиха подготвителните дейности, а именно: прием на заявление от потенциални кандидат-потребители, оценка на потребностите от потенциални кандидат-потребители, подбор на потребители, подбор на лица желаещи да представят социалните услуги – Социален асистент и Домашен помощник, провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение на наетите лица. Това е подготвителния етап към предоставянето на социалните услуги – Социален асистент и Домашен помощник.

Във вторият етап от изпълнение дейностите на проекта с продължителност **12 месеца /07.03.2011 г. - 29.02.2012 г./** включва: предоставяне на услугите, осъществяване на експертна подкрепа, консултации и оценка на работещите лица и извършване на мониторинг на услугите, индивидуална или групова работа с психолог, супер визия на наетите лица..

От началото на стартиране на проекта към настоящия момент са изминали 7 месеца. В двата, от които бяха подготвителни, а 5 месеца вече реално се предоставят социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

За периода на предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” от м. март. 2011г до настоящия момент – м. юли. 2011 година са включени 86 лица позлатели на социалните услуги. Ползват елите са от двете целеви групи: самотно живеещи и хора; лица с увреждания.

Потребителите на социалната услуга Социален асистент са 10. Шест потребители в гр. Лясковец и по двама потребители в селата Мердания и Джулюница.

Потребителите на социалната услуга Домашен помощник са 76. За отчетният период има отпадна 5 потребители на социалната услуга Домашен помощник към настоящия момент са 71.



Европейски съюз



Европейски социален фонд

**BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3
Договор BG051PO001-5.2.07-0115-C-0001**

Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще”

Разпределени по населени места са както следва: от гр. Лясковец – 20 лица; с. Джулюница - 14 лица; с. Добри дял – 14 лица; с. Драгижево - 8 лица; с. Козаревец - 9 лица и от с. Мерданя - 6 лица.

Във връзка с изпълнение дейностите на проекта е предвидена групова и индивидуална работа на психолог на потребителите на социалните услуги и членове на техните семейства. Към настоящият момент психологически консултации се провеждат на трима потребители от гр. Лясковец. В утвърдените им индивидуални планове е заложено работа с психолог.

Наети за предоставяне на социалните услуги са 32 лица, с които са сключени трудови договори съгласно Кодекса на труда и българското законодателство в това число: 22 безработни и 10 лица в пенсионна възраст.

От наети лица **4 са Социални асистенти**, както следва: двама в гр. Лясковец и по едни в селата Мерданя и Джулюница. Часовата им заетост е едни на 8 часа, един на 4 часа и двама на 6 часа.

Наети са **28 Домашни помощника**, със следната часова заетост : 19 лица на 8 часа; 5 лица на 6 часа; 3 лица на 4 часа и 1 лице на 2 часа. Предстои наемане на един Домашен помощник на 4 часов работен ден.

Проведени са две обучения на лицата, предоставящи социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Въвеждащо и поддържащо на 32 лица, преди предоставянето на социалните услуги в периода м. февруари – м. април 2011 година. Наетите новоназначени лица се запознават с правата и задълженията си като социални асистенти и домашни помощници, спецификата на предоставянето на социални услуги в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани със здравето и безопасността на потребителя.

През м. Юли. 2011г. се проведе надграждащо обучение на всички изпълнители на социалните услуги.

Проведена е през месец Май. 2011 година супервизия на всички наети 32 лица по населени места - изпълнители на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” в съответствие с изискванията и нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги съгласно българското законодателство. Целта е повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, мотивиране на изпълнителите на социалните услуги.

Екипът по проекта и представител на партньора по проекта - осъществява ежемесечни посещения в домовете на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” с цел наблюдение и получаване информация за качеството на предлаганите услуги.

През време на реализацията на проекта се осъществяват дейностите по информиране и популяризиране дейностите на проекта под формата на пресконференции, публикации и излъчване на материали за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на рекламно-информационни материали.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”