

Проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”

Бенефициент: Община Лясковец

Период на изпълнение: 28.02.2023 г. - 30.04.2024 г.

Бюджет: 186 230.78 лв.

Договор № BGLD-1.007-0017 от 28,02.2023 г.

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвимите групи“

Йордан Николов
Ръководител проект

гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1
Община Лясковец

20.07.2023 г.

Обща цел на проекта:

- Прилагане на иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение.

Специфични цели:

- Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия община Лясковец, чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона;

- Подобряване на капацитета на местните работодатели за инициране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение;

- Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпензионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.



Основни дейности по проекта са:

Дейност 1. Дейности за управление на проекта.

Дейност 2. Осъществяване на строително - монтажни работи за обособяване на прилежаща инфраструктура на общински пазар в село Джулюница.

Дейност 3. Наемане на безработни и неактивни лица за общински пазар в село Джулюница.

Дейност 4. Дейности за информация и публичност.



Какво постигнахме до момента?

1. Проведохме процедура за подбор и оценка на лица от целевата група по проекта.
2. Назначихме и създадохме заетост на три лица на **длъжност „Контрольор - охранител”** по проект: **„Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”** по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. за период от 12 месеца.
3. Назначихме и създадохме заетост на едно лице на **длъжност „Общ работник”** по проект: **„Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”** по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. за период от 12 месеца.
4. Назначихме един наставник за четирите лица, който пряко да подпомага наетите лица в работния процес.



Какво целим с назначените лица от целева група по проекта?

1. Осъществяване на контролно-охранителна и отчетна дейност за спазването на Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, утвърдени от Кмета на Община Лясковец.
2. Осъществяване на контрол върху лицата, имащи право да предлагат стоки на пазара върху терени маси, като допуска единствено регистрирани земеделски производители и търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ).
3. Почистване и поддържане на терени в обхвата на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец.



Какво ни предстои да направим?

Стартиране през месец август 2023 г. на строителни и монтажни дейности по обособяване на прилежаща инфраструктура на общински пазар в село Джулюница, където ще бъдат извършени изкопни работи на земни почви, почистване на храстовидна растителност, премахване на саморасли дървета и оформяне на земната основа на тротоарите, също така се предвижда да се положат бетонови бордюри и трошен камък. Предвижда се преди полагането на асфалтовата смес да бъдат повдигнати съществуващите ревизионни шахти. Съществена част от строителните работи е полагането на плътен асфалтобетон за тротоар и изкърпването на повредени площи и деформации от пътната инфраструктура.



Очаквани резултати:

- Подобрена 1947 кв.м. прилежаща инфраструктура в обхвата на общински пазар в с.Джулюница;
- Предоставени подходящи условия на местните предприятия и земеделските производители да предлагат своите местни продукти;
- Създаване заетост на трима служители на длъжност "Контрольор-охранител" и един "Общ работник" към общински пазар с.Джулюница за период от 12 месеца.



Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобро включване на уязвими групи”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.eeagrants.bg
Mail: proekti@lyaskovets.bg

